

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Djerba Ajim

Période (trimestre) : première trimestre 2022

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

1- Projet 01 : Travaux d'entretien des routes dans la commune Djerba Ajim P.A.I 2018

- PHASE ETUDE :

✱ L'ordre de service de commencement de l'étude le 27 Aut 2018

✱ Résiliations du contrat le 12 décembre 2018

1) Etude et D.A.O exécuté par la commune Djerba Ajim ; ce projet est classé dans la catégorie C pour cela on prévoie C.G.E.A.C dans le D.A.O et le marché travaux

✱ Appel d'offre : le 31 décembre 2018

✱ Dernière délais : le 30 janvier 2019

✱ Ordre de service : le 08 avril 2019

✱ Avancement des travaux : réceptionnés provisoirement

Recommandations : (C.G.A.C) arrosage réguliers

2) Projet 2 : construction des routes 2020

Avancement : 90 %

3) Projet 3 : Eclairage public 2020

Avancement : 100 %

4) Projet 4 : Eclairage public 2021

Avancement : 100 %

5) Projet 5 : construction des routes 2021 : ordre de service de commencement le 21 / 01 / 2022